

خطة الست اسابيع المكثفه :

- ١- تشكيل فريق عمل (قائد المبادرة + مدراء البلديات)
- ٢- تركيز ٨٠% من الجهود في معالجة العنصر المحدد حسب لجدول
- ٣- تحديد المتطلبات المسبقة لكل عنصر ووضع خطة لتوفيرها
- ٤- استئثار المواطن من خلال رؤية الجهود المبذولة، مصحوبة ببرنامج توعية
- ٥- ضرورة شعور المواطن بأثر الجهود التي تم بذلها خلال الأسبوع
- ٦- تكثيف الجهود والتواصل مع القنوات الاعلامية و موقع التواصل الرسمي لتغطيت معالجة كل عنصر في وقته المحدد
- ٧- تكثيف جهود الامانة في نشر جهودها من خلال الموقع الرسمي للوزارة والامانة وتوثيقها بالصور والفيديو

الرقم	العناصر	الأسبوع الاول ١-٧ ابريل	الأسبوع الثاني ٨-١٤ أبريل	الأسبوع الثالث ١٥-٢١ أبريل	الأسبوع الرابع ٢٢-٢٨ أبريل	الأسبوع الخامس ٢٩ أبريل - ٥ مايو	الأسبوع السادس ٦-١٢ مايو
1	إزالة اللوحات الدعائية المخالفة						
1	إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام.						
1	إزالة السيارات التالفة والمهملة						
2	معالجة وضع الباعة الجائلين						
2	إزالة الاستراحات و احواش الماشية والصناديق والعشش و المخيمات المنتشرة عشوائيا على مداخل المدن						
2	إزالة المظلات وهناجر المواقف في الأراضي الفضاء داخل الاحياء.						
3	إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام						
4	إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهاكلة وطلاء خطوط الطرق						
5	معالجة وضع حاويات النظافة داخل الاحياء.						
6	معالجة واجهات المناطق العشوائية.						
6	إزالة الأسلاك والتمديدات الكهربائية داخل الاحياء القديمة الغير منظمة.						
6	دراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية مثل (المطابخ، الورش، خدمات السيارات، المشاتل) إصلاح أرقام المباني ولوحات مسميات الشوارع						